

יומן עבודה

תאריך: 08:30 05/01/2025
חוגש בתאריך: 08:30 05/01/2025
חוגש על ידי: מיכאל חן

פרטי האתר	שם האתר: מתחם תעשייתי 123 להריסה מנהל עבודה: יוסי לוי
מזג אוויר: שמש חלקית, 22 מעלות נציג לקוח: דוד כהן	

תיאור הפעילות	הריסת המתחם התעשייתי 123, כולל פירוק מבנים ופינוי פסולת בניין
---------------	---

כלים / צמ"ה

שם הכלי	שע"מ התחלה	שע"מ סיום	מילוי סולר בליטר	תעודת משלוח
פטיש חשמלי	12345	12350	50	DC_12345
פטיש חשמלי	12345	12350	50	DC_12345

הובלות

תיאור כלי	מאתר	לאתר	מוביל
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי
טנדר	מתחם תעשייתי 123	מזרח ירושלים	משה אזולאי

שמירה

שם הקבלן	שעת התחלה	שעת סיום	שומרים	הערות
שמירת תשתיות	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	משה אזולאי, אברהם לוי	התשתיות נשמרו בהצלחה

צוות עובדים

שם העובד	שעת התחלה	שעת סיום	הפסקה (דקות)
משה אזולאי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
שמעון דהן	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45

שם העובד	שעת התחלה	שעת סיום	הפסקה (דקות)
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
שמעון דהן	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
שמעון דהן	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
שמעון דהן	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
אברהם לוי	08:30 05/01/2025	17:30 05/01/2025	45
יעקב ביטון	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45
שמעון דהן	09:00 05/01/2025	18:00 05/01/2025	45

הערות

העבודה מתקדמת לפי לוח הזמנים. יש צורך בתיאום נוסף עם קבלן החשמל לגבי ניתוק תשתיות ביום שלישי.

חתימת מנהל עבודה

שם: יוסי לוי

נציג המזמין

שם: דוד כהן